5.11.2015

Dnro:
1082/04/2015

Eduskunnan liikennejaosto

Asia: HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Viestintäviraston resurssit ja valtakunnallisen laajakaistahankkeen eteneminen

Vuoden 2016 talousarvioesitykseen liittyen liikennejaosto on pyytänyt asiantuntijalausuntoa teemasta Viestintäviraston resurssit ja valtakunnallisen laajakaistahankkeen eteneminen. Viestintävirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Laajakaistahankkeen määrärahat ja valtuus vuoden 2016 talousarvioesityksessä

Vuoden 2016 talousarvioesityksessä ei ole enää osoitettu uutta määrärahaa laajakaistahankkeelle, sillä maksatuksiin voidaan käyttää aiemmilta vuosilta siirtynyttä määrärahaa.

Vuosina 2014 ja 2015 myönnettyjä määrärahoja saa käyttää myös laajakaistahankkeen hallinnollisten tehtävien kustannuksiin enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Valtuuslausekkeen mukaan Viestintävirasto oikeutetaan solmimaan aiempien vuosien talousarvioissa myönnetyn valtuuden mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

Laajakaistahankkeen tilanne

Laajakaistahankkeelle myönnettiin kuluvana vuonna 5,5 miljoonan euron lisävaltuus. Tämän lisärahoituksen myöntöpäätökset toteutuvat pääsääntöisesti vasta vuosina 2016–2017, samoin kuin osa aiemman valtuuden myöntöpäätöksistä.

Laajakaistahankkeen määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha. Tähän mennessä tehtyjen tukipäätösten ja vasta käynnistysvaiheessa olevien hankkeiden perusteella arvioiden suuri joukko hankkeita valmistuu vasta vuosina 2016-2018. Tällä hetkellä tukea on myönnetty yli 46 miljoonaa ja maksettu vajaat 25 miljoonaa.

Laajakaistahankkeiden toteutuksen viivästyminen ja siirtyminen tavoiteaikataulusta eli vuoden 2015 lopusta johtuu muun muassa siitä, että koska hankkeiden toteuttajat ovat suurelta osin

Viestintävirasto
Kommunikationsverket
Finnish Communications Regulatory Authority

Itämerenkatu 3 A
PL 313
00181 Helsinki
Puhelin 0295 390 100
www.viestintävirasto.fi

Östersjögatan 3A
PB 313, FI-00181
Helsingfors, Finland
Telefon +358 295 390 100
www.kommunikationsverket.fi

Itämerenkatu 3A
P.O. Box 313, FI-00181
Helsinki, Finland
Telephone +358 295 390 100
www.ficora.fi

uusia teleyrityksiä, on laajakaistatukilaissa edellytettävän yksityisen rahoituksen hankkiminen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa osoittautunut erittäin vaikeaksi. Tämä on hidastanut rakennushankkeiden käynnistämistä. Erityisesti viimeisen vuoden aikana useat yritykset ovat ilmoittaneet hankkeiden viivästymisestä myös kaivuulupaprosessin aiheuttaman viiveen takia.

Kiinnostusta uusien rakennushankkeiden aloittamiseen on edelleen. Uusia hankkeita on ilmoitettu käynnistettävän ainakin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

Laajakaistahankkeen avulla oli kesään 2015 mennessä rakennettu nopea valokuituliittymä jo noin 55 000 kotitalouden saataville haja-asutusalueilla ympäri Suomea. Vastaavasti valokuituliittymän oli hankkinut jo noin 25 000 kotitaloutta.