Oikeus- ja sisäasiainhallinnon yhteinen asianhallinta- ja tieto-järjestelmä

K 10/2016 vp Hallituksen vuosikertomus 2015
Tarkastusvaliokunta, 19.5.2016

SISÄMINISTERIÖ
INRIKESMINISTERIET

Taustaa

- Sisäministeriön lausuma asiaan EK 25/2011 vp – K 17/2011 vp – TrVM 5/2011 vp vuoden 2015 toimintakertomukseen liittyen pitää edelleen paikkansa

- Esityksessä hankkeiden ja niistä erityisesti poliisin VITJA-hankkeen aikataulut

SISÄMINISTERIÖ
INRIKESMINISTERIET

Viranomaisten välinen tiedonvaihto helpottuu

Vitjalla digitalisoidaan tiedon vaihto, käsittely ja reaaliaikainen hyödyntäminen viranomaisten välillä



"Tieto siirtyy sujuvasti Hätäkeskuksesta Vitjaan,
Vitjasta syyttäjälaitokselle ja oikeusistuimiin sekä rikosseuraamuslaitokselle,
KEJO mahdollistaa Vitjan käytön poliisiajoneuvossa."

SISÄMINISTERIÖ
INRIKESMINISTERIET

ROTI-, AIPA- ja VITJA-hankkeiden aikataulut



Vitja toteutetaan vaiheittain



2019

Muutoksen aktiivinen johtaminen – hyötyjen toteutuminen
Työn vaikuttavuus ja tehokkuus kasvavat, toimintaa voidaan kohdistaa paremmin, viranomaisten välinen tiedonvaihto helpottuu

Käyttöönottovalmis

Sakot ja tekninen rikostutkinta
Digitalisoi ja tehostaa sakotuksen ja teknisen rikostutkinnan prosessit

2018

Esitutkinta ja esineeseen käyvät pakkokeinot
Vaativan esitutkinnan toiminnan tehostamisen kokonaisuus

Suppea esitutkinta ja henkilöön käyvät pakkokeinot
Esitutkinnan perusjärjestelmä, joka tehostaa päivittäisesitutkinnan toimintaa ja prosesseja

2017

1. osa käyttöön

Laaja perustiedustelujärjestelmä
Tuo runsaasti uusia toiminnallisuuksia ja korvaa nyt käytössä olevan järjestelmän

2016

Sovelluskehitysalusta
Perusta, minkä päälle kaikki Vitja-osat rakennetaan

Vitja kokonaisaikataulu



Vitjan johtamis-, päätöksenteko- ja valvontamalli on selkeä ja sitä noudatetaan kurinalaisesti

Päätöksenteon avainroolit ja vastuut	• Asettamispäätös 11.5.2015 kuvaa hankkeen organisoinnin sekä ohjausryhmän ja hankejohtajan roolit ja tehtävät • Poliisin toimintaan vaikuttavat päätökset tehdään POHA:n päätöksentekomallin mukaisesti. Tällaisia päätöksiä ovat mm. Vitjan ja sen osien käyttöönottopäätökset: hanke esittää, POHA päättää.
Tavoitteet	• Asettamispäätös 11.5.2015 kuvaa hankkeen kokonaistavoitteet ("Hankkeen tehtävänä on tuottaa poliisin sekä muiden turvallisuus- ja oikeusviranomaisten toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietoturvallinen tietojärjestelmäkokonaisuus") ja aikataulun ("toimikausi päättyy 31.12.2018") • POHA:n kunkin vuoden tulossopimuksessa kuvataan kunkin vuoden tavoitteet (2016: R1 käyttöönottovalmiiksi, R2-kilpailutus
Päätöksenteko-aikataulu	• Vitja-hankkeen aina viimeisin ohjausryhmän hyväksymä hankesuunnitelma kuvaa hankkeen ja sen osaprojektien tavoitteita, etenemissuunnitelmaa ja –aikataulua. • Käytettävä projektimalli (*etappimalli*) kuvaa hankkeen osaprojektien vaiheistusta ja etenemiseen tarvittavia päätöksiä: ne tehdään mallin vaihejaon mukaisesti
Valvonta ja ohjaus	• Sisäministeriön Vitja-ohjausryhmä valvoo ja tukee hanketta

Kiitos

Ari-Pekka Dag
Johtava asiantuntija
Puh. 0295 488 560
ari-pekka.dag@intermin.fi

SISÄMINISTERIÖ
INRIKESMINISTERIET