13. kesäkuuta 2017 7:53

Hei,
Ohessa lisäselvitys koskien videotallennusta.
AIPA:n aikataulun osalta toteamme seuraavaa: Aineistopankkihankkeeseen kuuluva tietojärjestelmä rakennetaan ja otetaan käyttöön osissa. Aiemmin suunniteltu aikataulu koko hankeen valmistumiselle on vuoden 2018 loppu. Jäljellä olevaa työmäärää on kuitenkin tarkennettu ja hankkeen aikataulun pidentämiselle on painetta. Kaikki AIPA-tietojärjestelmän suunnitellut toiminnot eivät tämän hetkisen tiedon mukaan ole käytössä vuoden 2019 alkuun mennessä vaan osa tietojärjestelmää rakennetaan ja otetaan käyttöön tämän jälkeen. Tietojärjestelmän ensimmäinen osio on käytössä syyttäjänvirastoissa. Seuraavat osiot otetaan käyttöön vaiheittain syyttäjänvirastoissa ja yleisissä tuomioistuimissa. Jäljellä olevan työmäärän, uuden aikataulun ja budjetin määrittäminen on parhaillaan linjattavana oikeusministeriössä sisäisesti.
Jenni

Ystävällisin terveisin,

Jennimari Huovinen
Hallitussihteeri / regeringssekreterare / Senior Officer, Legal Affairs
Oikeusministeriö / Justitieministeriet / Ministry of Justice
Oikeushallinto-osasto / Justitieförvaltningsavdelningen / Department of Judicial Administration
PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO / PB 25, 00023 STATSRÅDET / P.O. Box 25, FI-00023 GOVERNMENT
puh. / tfn / tel: +358 29 51 50394
faksi / fax: +358 9 1606 9524
e-mail: jennimari.huovinen@om.fi