Liite: Toimeenpanon eteneminen 11/2018

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS
LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN

Maku-sote digimuutosohjelma: valtakunnallisten hankkeiden tilanne (raportointi 7.11.2018)

				Liikennevalot							
Projektin nimi	Virasto/Laitos	Tila	Vaihe	Edist.	Aik.	Kust.	Laatu	Laaj.	Henk.	Riski	Hyö.
DM 1. Valtiolta siirtyvät tehtävät	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 2. Arkkitehtuuri	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 3. Perustietotekniikkaratkaisut	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 4. Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisut	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 5. Sote-migraatio ja uudet tehtävät	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
Iskukykyiset Palvelut (IPA) muutoksen tukena 2018 – 2019	TEM ELY-keskukset	Käynnissä	Toteutus								
URA-tietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen	TEM KEHA-keskus	Käynnissä	Toteutus								
TE-digi hanke	TEM KEHA-keskus	Käynnissä	Toteutus								
Maakunnallisten kasvupalvelujen tiedolla johtaminen	TEM KEHA-keskus	Käynnissä	Suunnittelu								
ATV/CRM jatkokehittäminen	TEM Ministeriö	Käynnissä	Suunnittelu		Ei vielä raporttia.						
EURA 2014 - EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä ohjelmakaudella 2014 - 2020	TEM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
YSA-hanke - Yritystukien sähköisen asioinnin ja TUKI2014-järjestelmän kehittäminen	TEM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri	TEM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
ALKE-tilannekuva	TEM Ministeriö	Käynnissä	Suunnittelu		Ei vielä raporttia.						

Yleistilanne

- Työ etenee mutta lainsäädännön viivästyminen aiheuttaa sisältömuutoksia/-epävarmuutta ja viiveitä hankkeiden aikatauluissa.

Maku-sote digimuutosohjelma: maakuntien valmistelun tilanne (raportointi 7.11.2018)

Yleistilanne

				Liikennevalot							
Projektin nimi	Virasto/Laitos	Tila	Vaihe	Edist.	Aik.	Kust.	Laatu	Laaj.	Henk	Riski	Hyö.
MDM 1 Lappi	STM Ministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
MDM 2 Pohjois-Pohjanmaa	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 3 Kainuu	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 4 Pohjois-Savo	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 5 Pohjois-Karjala	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 6 Keski-Pohjanmaa	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 7 Pohjanmaa	STM Ministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
MDM 8 Keski-Suomi	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 9 Etelä-Karjala	STM Ministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
MDM 10 Etelä-Pohjanmaa	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 11 Pirkanmaa	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 12 Satakunta	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 13 Etelä-Savo	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 14 Kanta-Häme	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 15 Päijät-Häme	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 16 Kymenlaakso	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 17 Varsinais-Suomi	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
MDM 18 Uusimaa	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								

- Maakuntien ICT-toteutus etenee.
- Lainsäädännön keskeneräisyys ja aikatauluepävarmuus aiheuttavat muutoksia hankesuunnitelmiin ja vaikuttavat rekrytointeja.
- Haasteena on tarvittavien osaajien rekrytointi varsinaiseen valmistelutyöhön kokonaisuutena, ei pelkästään ICT-osaajien osalta. ICT-ratkaisut vaativat toteutuakseen paljon muiden osaajien tekemistä.



Koti → **Hankesalkku**

Projektin nimi	Virasto/Laitos	Tila	Vaihe	Liikennevalot: Edist.	Aik.	Kust.	Laatu	Laaj.	Henk	Riski	Hyö.
DM 1. Valtiolta siirtyvät tehtävät	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 1.1 ELY- ja TE-toimistoilta siirtyvien tehtävien esisuunnitteluhanke	STM Ministeriö	Päättynyt	Suunnittelu								
DM 1.2. Valvontasovellustietojärjestelmä	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Esisuunnittelu								
DM 1.3. Valtion järjestelmät	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 2. Arkkitehtuuri	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 2.1. Viitearkkitehtuuri	VM Valtiovarainministeriö	Päättynyt	Hyötyjen jälkiseuranta								
DM 2.2. Kokonaisarkkitehtuuri	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 2.3. Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri	STM Ministeriö	Käynnissä									
DM 3. Perustietotekniikkaratkaisut	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 3.1. Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta KVH	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 3.2. Tietoliikennejärjestelyt	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 3.3. Digitaalinen työympäristö ViVa O365	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 3.4. Asianhallinta	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 3.5. Suomi.fi palveluiden käyttöönotto ja tuki	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 3.6. Vimana Service Desk VSD	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 4. Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisut	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 4.1 Tiedolla johtaminen	STM Ministeriö	Päättynyt	Päättäminen								
DM 4.2. Järjestämisen työkalut	VM Valtiovarainministeriö	Päättynyt	Toteutus								
DM 4.3 Maakuntien yhteiset verkkosisällöt	VM Väestörekisterikeskus	Käynnissä	Toteutus								
DM 4.4. Yhtenäispolitiikka		Päättynyt	Toteutus								
DM 4.5. Verkkosivustopalvelu	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 4.6. Järjestäjien työkalut JTBI	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 4.7. Järjestäjien työkalut JTCRM	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Esisuunnittelu								
DM 4.8. Henkilötietojen siirto	VM Valtiovarainministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 4.9 TOIVO-ohjelma (SOTE-tiedolla johtamisen, ohjaamisen ja valvonnan	STM Ministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 5. Sote-migraatio ja uudet tehtävät	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 5.1 Kanta-muutokset (Soutu)	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 5.2 Soteri-rekisteri	STM Valvira	Käynnissä	Toteutus								
DM 5.3 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 5.4 Suomi.fi valinnanvapauden tueksi	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 5.5 Keskeisten palveluluokitusten harmonisointi	STM Ministeriö	Päättynyt	Suunnittelu								
DM 5.6 Virtuaalisote -digipalveluiden kokonaiskonsepti	STM Ministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								
DM 5.7 ODA:n ja Virtuaalisairaalan siirto SoteDigi Oy:lle	STM Ministeriö	Käynnissä	Toteutus								
DM 5.8 Maatalouslomituksen viranomais ICT-järjestelmät	STM Ministeriö	Käynnissä	Suunnittelu								

Valmisteluun keskeisesti osallistuvat **viranomaiset** ja **yhtiöt**

Vimana Oy:n valmistelee / osallistuu toteutukseen

VIMANA

Väestörekisterikeskus

Suomi.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Kela

Kanta

Valvira
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

SoteDigi

SoteDigi Oy:n valmistelee / osallistuu toteutukseen