

Herinrichting N239a Nieuwe Niedorp – Lambertschaag



N239a: Scope werkgebied




N239a: Doelstellingen herinrichting

- ✓ Verbeteren verkeersveiligheid
- ✓ Waarborgen doorstroming en leefbaarheid
- ✓ Uitvoeren noodzakelijk onderhoud aan de weg en aan diverse kunstwerken (o.a. brug Ringsloot)

N239a: Ontwerp

- Aanleg twee rotondes:
 - Kruising N239/Westfriesedijk – Langereis
 - Kruising N239/Westfriesedijk –
Zuiderzeestraat
- Aanleg nieuwe fietsbrug naast vaste brug over Ringsloot
- Verwijderen diverse parkeerplaatsen in bochten
- Verwijderen diverse parkeerhavens
- Verharden bermen
- Uitvoeren groot onderhoud aan de weg en aan kunstwerken (o.a. vaste brug Ringsloot)

N239a: 2 Rotondes en Fietsbrug



N239a: Aandachtspunten bij Ontwerp

- N239: grote landschappelijke /cultuur-historische waarden;
----> Weg ligt voor groot deel langs, én gedeeltelijk op de Westfriese Omringdijk



N239: Aandachtspunten bij Ontwerp

- **Daarom:**
Zorgvuldige afstemming
ontwerp/werkzaamheden met Stichting voor
Landelijk Schoon
(= onderdeel van het Westfries Genootschap)
- Wf Genootschap zet zich in voor behoud &
ontwikkeling van de cultuur en de historie van
West-Friesland

N239a: Rotonde Westfriesedijk– Langereis



N239a: Rtonde Westfriesedijk– Langereis



N239a: Rtonde Westfriesedijk– Langereis



N239a: Rtonde Westfriesedijk– Langereis



N239a: Rotonde Westfriesedijk – Zuiderzeestraat



N239a: Rtonde Westfriesedijk – Zuiderzeestraat



N239a: Rtonde Westfriesedijk – Zuiderzeestraat



N239a: Nieuwe fietsbrug over Ringsloot



N239: Huidige planning

Provincie: Projectvoorbereidingsfase

Gemeente Opmeer

- Nu: Ter inzage legging Voorontwerp Bestemmingsplan
Zienswijzeperiode: zes weken
(Periode: half september - okt 2018)
- Reacties verwerken in: Ontwerp Bestemmingsplan
Inspraakperiode: zes weken (Periode: nov - januari 2019)
- Reacties verwerkt in Definitief Bestemmingsplan
Goedkeuring Raad (Periode: februari – april 2019)

N239: Orspronkelijke planning

Provincie: Projectvoorbereidingsfase

Gemeente Opmeer + HollandsKroon

- Ter inzage legging Ontwerp Bestemmingsplan
Zienswijzeperiode: zes weken
(Periode: juli - september 2018)
- Zienswijze verwerken in: Definitief Bestemmingsplan
Goedkeuring Raad. Beroepsperiode: zes weken
(Periode: oktober - december 2018)

N239: Huidige planning

Provincie:

Voorjaar 2020: Start werkzaamheden aan de weg

Eind 2020 : Werkzaamheden afgerond

N239: planning 2018

	Planning (d.d. augustus 2018)
Ontwerpfase	Gereed: Juni 2018
RO-fase	September 2018 – April 2019
Aanbestedingsfase	April – September 2019
Realisatiefase	Maart 2020 – Dec. 2020

Vragen & opmerkingen