

Programmare un viaggio e affrontare gli imprevisti

ovvero

La ridefinizione del progetto come possibilità di
superare situazioni imprevedibili



Ogni veicolo che entra nella rete autostradale ha in previsione di effettuare un determinato viaggio che comporta un **punto di partenza** e un **punto di arrivo**.

Il conducente **programma** il viaggio considerando diversi aspetti (tempi di percorrenza, velocità di crociera, costi del carburante e la durata del pieno, condizioni metereologiche previste).

Condizioni imprevedibili rendono necessario **modificare il programma di viaggio** (incidente improvviso, le condizioni di traffico intenso, le esigenze del conducente o dei passeggeri, l'avaria del veicolo, una deviazione per lavori in corso).



Imprevisti di viaggio

(incidente improvviso, le condizioni di traffico intenso, le esigenze del conducente o dei passeggeri, l'avaria del veicolo, una deviazione per lavori in corso.

Non si può dare per scontato quali siano le **esigenze contingenti** degli altri veicoli e del proprio

(carburante, velocità, performance del mezzo, motivazioni dei passeggeri).



Imprevisti operativi dei progetti

Picchi operativi causati dall'intenso afflusso di richieste (di ridefinizione e di rendicontazione) da gestire.

Necessità di programmare i tempi

Per l'invio delle richieste

- > non aspettare il momento in cui la modifica risulta praticamente già in essere.
- > inviare le richieste erogative tenendo conto dell'attesa tra invio della domanda, presa in carico e istruttoria



Imprevisti di viaggio e decisioni correttive

- > decisioni comportano un grado di rinuncia ad alcuni degli aspetti del viaggio già programmati
- > le decisioni devono essere ponderate e ragionate

- > Aumento dei tempi di viaggio mantenendo il percorso
- > deviazione di percorso che consenta di mantenere fede agli orari stabiliti (maggior utilizzo di carburante o rinuncia alla pausa in stazione di servizio).



Imprevisti progettuali

situazioni che vanno a interferire nella realizzazione del progetto, rendendo necessario attuare delle strategie di modifica

Modifiche progettuali

cambiamenti in alcune delle linee direttive stabilite o in alcune specifiche attività, **allo scopo di mantenere intatto il nucleo progettuale** (macro azioni, obiettivi, target e risultati attesi).



Richieste di Ridefinizione

I beneficiari sono chiamati a **informare gli Uffici** circa le problematiche che emergono e, dove necessario, richiedere di poter mettere in atto le azioni correttive su cui si è ragionato.

La Fondazione è consapevole del fatto che ogni progetto è destinato a subire dei mutamenti fisiologici; per questa ragione propone agli enti dei **pacchetti di modifica** al percorso stabilito.

Attraverso la sezione di rendicontazione presente a portale per ogni progetto, l'ente beneficiario (mono o capofila), potrà informare la Fondazione e, in caso di cambiamenti rilevanti, aspettarsi una risposta (affermativa o meno) sulle modifiche proposte.

