

Oversikt spillemiddel prosjekter 2011-2017 Øyer-Tretten Idrettsforening

Anleggsid	Anleggsnavn	Status	Utbyggingsår	spillemidler			ØTI regnskap	
				Anleggskostnad	søknads beløp	MVA kompensasjon Refusjons beløp	avd	prosjekt
58925	Mosætertoppen lysløype	Avslutta	2012	2 157 795	700 000	431 560	16	165
63759	Mosætertoppen skistadion	Avslutta	2013	1 064 415	353 000	212 884	16	165
63759	Snøproduksjonsanlegg	Fysisk ferdig, oppgjør pågår	2015	3 968 495	1 000 000	793 698	16	1652
64057	Konkurranseløyper sør for Mosåa	Fysisk nesten ferdig, oppgjør pågår	2016	1 117 500	372 500	202 500	16	1653
64501	Stadionbru U5	Fysisk tilnærma ferdig, oppgjør pågår	2017	5 471 688	700000	1094338	16	1654
63993	Mosetertoppen skistadion, lysanlegg	Ikke påbegynt	2018	650 000	217 000	130 000	16	1651
17492	Mosetertoppen H. orienteringskart	Fysisk ferdig, oppgjør pågår	2017	284 875	95000	56975	16	
64059	Mosætertoppen, skibru Mosåa	Avslutta	2013	2 100 000	700 000	420 000	16	
17742	Hauganløypa	Fysisk ferdig, oppgjør pågår	2016	900 000	450000	157566	16	1650
71087	Kunstgras	Fysisk ferdig, oppgjør pågår	2013	6 883 635	2 197 000	1 215 954	10	101
51240	Granrudmoen Skatepark	Fysisk ferdig, oppgjør pågår	2015	735 000	300000	140000	10	108
51241	Granrudmoen Sport court	Fysisk ferdig, oppgjør pågår	2015	790 000	300 000	150 000	10	108
51242	Granrudmoen Basket bane	Fysisk ferdig, oppgjør pågår	2015	706 250	300000	134250	10	108
51293	Lysløype	Fysisk ferdig, oppgjør pågår	2015	822 006	300 000	117 561	10	104
51294	Skiløype	Fysisk ferdig, oppgjør pågår	2015	658 714	300000	73444	10	105
60051	Flerbruksanlegg	Fysisk nesten ferdig, oppgjør pågår	2016	572 000	300 000		10	1012
59981	Redskapshus	ikke påbegynt	2016	1 475 000	492000		10	109
60050	Styrkeapparater	ikke påbegynt	2016	486 000	243 000		10	1011
46111	Tretten skianlegg	ikke påbegynt	2015	925 000	465000		16	164
33611	Tretten skiskytteranlegg	Avslutta	2011	340 848	113 616	24 113	16	164
		Totalt		32 109 221	9 898 116	5 354 843		