

Status Vindkraftsprojekt i Kronoberg september 2015

Laga kraft

Projektör	Projektnamn	Antal verk	Status	Kommun
Arise AB	Treriksröset	8	Laga kraft, men ansökt om villkorsändring	Ljungby (Hylte, Halmstad)
HS Kraft AB	Furuby	11	Laga kraft, Ny ansökan högre verk-Tillstyrkan oktober?	Växjö
HS Kraft AB	Lyngsåsa	36	Laga kraft, Ny ansökan högre verk-Tillstyrkt 2 okt	Alvesta
Stena Renewable Energy AB	Tvinnesheda-Badeboda	50	Laga kraft.	Uppvidinge
Statkraft Södra / Triventus	Blädingeås	9	Laga kraft	Alvesta
Statkraft Södra Vindkraft AB	Sjöatorp	2	Laga kraft	Alvesta
Statkraft Södra Vindkraft AB	Skäckarp	12	Laga kraft	Ljungby

128

Under prövning - Tillstyrkt

Projektör	Projektnamn	Antal verk	Status	Kommun
HS Kraft AB	Åshult	9	Överklagat till MMD av HS-kraft	Växjö/Uppvidinge
Stena Renewable AB	Berg	40	Tillstyrkt av kommunen. Beslut MPD hösten 2015	Uppvidinge
Stena Renewable AB	Ålmedal	10	Överklagat till MMD	Uppvidinge
Stena Renewable Energy AB	Horshaga	11	Överklagat till MMÖD	Uppvidinge
Uppvind	Sjömåla	6	Bygglov beviljat, men överklagat till Länsstyrelsen	Uppvidinge
Statkraft Södra Vindkraft AB	Rosenholm	6	I MMÖD, Ljudvillkor MMD vill att 35dB prövas	Uppvidinge
Statkraft Södra Vindkraft AB	Marhult	11	Överklagat till MMD	Uppvidinge
OX2	Karskrub	23	Överklagat till MMÖD	Uppvidinge

Summa:

116

Under prövning - Ej tillstyrkt

Arise AB	Staverhult	6	Bygglov har löpt ut. Förlängning sökt men ej klart	Ljungby
GiroVind Energi AB	Nottebäcks-Heda 3:21	1	Låg aktivitet	Uppvidinge
HS Kraft AB	Målajord	3	Kompletterat - ej tillstyrkt ännu	Växjö
Uppvidinge energi	Herråkra	8	Fd Kraftö projekt. Inväntar kommunens tillstyrkan	Uppvidinge
Uppvidinge energi	Bostorp	15	Fd Väktaren vind projekt. Inväntar kommunens tillstyrkan	Uppvidinge
Eolus	Simmarp	16	Komplettering, kommunen tveksam	Ljungby
Greenextreme AB	Mörtelek	2	Ansökan ska kompletteras hösten 2015. Ej tillstyrkt	Uppvidinge

Summa:

51

Billyvind AB	Elensås	1	Samråd sept 2015	Alvesta
Billyvind AB	Hyltåkra mfl	13	Inväntar komplettering.	Ljungby
Billyvind AB	Sannamåd	3	Bygglov sökt, kommunen kräver detaljplan	Markaryd
Billyvind AB	Billy Vind AB	2		Tingsryd
Billyvind AB	Lenhovda mfl	20		Uppvidinge
Billyvind AB	Ellanda mfl	5	MPD avvisat efter 2 kompletteringar. BV har överklagat	Växjö
Billyvind AB	Hyltåkra mfl	12		Älmhult

Summa Billy Vind:

56