

Datum:2019-06-10

Synpunkter eller förslag som du har:

Vad händer med broreparationen mot övre verkstaden? Den skulle vara färdig den 31 maj, ingenting händer, det är ingen som arbetar där. Det ser lika dant ut där nu som för 2 månader sedan?

Svar:

Hej!

Vi fick problem tidigt i entreprenaden. När man vattenbilade betong, lossnade mer betong än vad man räknat med. Armeringen var angripen, korrosion hade uppstått. Vi tog då beslut på att man skulle undersöka betongen mer noggrant. Betongprover skickades till laboratorier som analyserade dessa. Analyserna visade på att betongen var OK, men vi vågade inte chansa på att det var så.

Detta gjorde att man inte kunde bedriva något större arbete med övergångskonstruktionen medan proverna analyserades. Man har blivit cirka en månad försenad i entreprenaden. Gjutning av övergångskonstruktionen på den sida som är frilagd ska gjutning ske innan Midsommar. Man kommer sedan flytta över till den andra körbanan och fortsätta arbetet där. Vi har inte fått någon uppdaterad tidplan av vår entreprenör ännu, så jag kan inte säga när entreprenaden kommer vara klar. Men när vi vet det kommer vi även uppdatera informationen som är angiven på skyltarna, vid bron.

Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen