
Dauer:
10 Tage

Frühestes
Ende:
BBP

Spätester
Start:

mit AP 7

Puffer:
5Tage

Spätestes
Ende:

Mitte AP 7

Frühester
Start:
BBP

AP1
Datenmigrationsobjekte

ermitteln

Dauer:
10 Tage

Frühestes
Ende:
BBP

Spätester
Start:

mit AP 7

Puffer:
5 Tage

Spätestes
Ende:

Mitte AP 7

Frühester
Start:
BBP

AP2
Quellsysteme identifizieren

Dauer:
10 Tage

Frühestes
Ende:
BBP

Spätester
Start:

mit AP 7

Puffer:
5 Tage

Spätestes
Ende:

Mitte AP 7

Frühester
Start:
BBP

AP3
Historische Daten

Dauer:
5 Tage

Frühestes
Ende: Vor den
ersten Tests

Spätester
Start:

nach AP 3

Puffer:
5 Tage

Spätestes
Ende: Vor

erstellen Cut
Over plan

Frühester
Start:

nach AP 3

AP4
Ladesequenz ermitteln

Dauer: pro
System 5

Tage

Spätester
Start:

nach AP 3

Puffer: pro
System 5

Tage

Frühester
Start:

nach AP 2

AP5
Datenbereinigungsbedarf

ermitteln

Dauer:
~ 100 Tage

Frühestes
Ende:

Vor AP19

Spätester
Start:

mit AP 8

Spätestes
Ende:

Vor AP 16

Frühester
Start:

nach AP5

AP6
Datenbereinigung durchführen

Dauer:
pro Objekt 10

Tage

Spätester
Start: nach
BBP + AP 2

Spätestes
Ende:

Vor dem
letzten Test

Frühester
Start:

BBP ~80% +
AP 2 ~90%

AP7
Mapping und

Konvertierungsregeln definieren

Dauer:
pro Objekt 10

Tage
Early Finish

Spätester
Start: AP 7

95%

Spätestes
Ende: Vor

dem letzten
Test

Frühester
Start:

AP 7 90 %

AP8
Datenmigrationsprozeduren

erstellen/anpassen

Dauer:
pro Objekt 10

Tage
Early Finish

Spätester
Start: AP 7

95%

Spätestes
Ende: Vor

dem letzten
Test

Frühester
Start:

AP 7 90 %

AP9
DatenextraktIonsprozeduren

erstellen/anpassen

Dauer:
pro Objekt
0,5-2 Tage

Spätester
Start:

AP 7 ~95%

Spätestes
Ende:

vor AP 19

Frühester
Start:

Mit AP 7

AP18
Prüfregeln erstellen

Dauer: nach
Aufwand

Spätester
Start:

nach AP 17

Frühester
Start:

mit AP17

AP19
Daten validieren

Dauer:
3 Tage

AP11
Testlandschaft planen

Dauer:
pro Test 1-2

Tage

Spätester
Start: 2 Wo vor

1.Tests

Frühester
Start: nach

AP11

AP12
Testlandschaft einrichten

Dauer:
5 Tage

Spätester
Start: 2 Mo
vor 1. Tests

Spätestes
Ende:

Vor AP15

Frühester
Start:

nach AP4

AP13
Testplan für Datenmigration

erstellen

Dauer:
Nach

Aufwand

Spätester
Start: Nach AP

8+9

Frühester
Start: Nach AP
3 (opt. AP 12)

AP10
Testdaten bereitstellen/laden

Dauer:
Nach

Aufwand

Spätester
Start:

Nach AP 8+9

Frühester
Start:

Nach AP4

AP14
Testdaten-Migrationsmethoden

festlegen und erstellen (optional)

Dauer:
5-10 Tage

Frühestes
Ende: nach
AP13 + vor

AP15

Spätester
Start:

AP 13 ~95%

Spätestes
Ende:

Vor AP17

Frühester
Start:

Mit AP 4

AP16
Cutover-Migrationsplan

erstellen

Dauer: Objekt
abhängig

Frühestes
Ende:

vor Go Live

Spätester
Start:

AP 8 ~95%

Spätestes
Ende: Objekt

abhängig

Frühester
Start: nach
AP 8 + 15

AP17
Daten produktiv laden

Dauer:
5-15 Tage Early Finish

Spätester
Start:

AP 3 ~95%

Puffer:
 10 Tage

(SST)
Late Finish

Frühester
Start:
AP1

AP20
Werkzeuge auswählen
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Dauer:
Nach

Aufwand

Spätester
Start:

Nach AP 13

Spätestes
Ende:

Vor AP17

Frühester
Start:

Nach AP 8

AP15
Datenmigration vollständig

testen

Dauer: nach
Aufwand

Spätester
Start:

nach AP9

Fruhester
Start: nach

AP6

AP21
Daten extrahieren / bereitstellen


